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Resymé: 
I forbindelse med følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet for 
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Forord 
Kultur og kulturarv har de senere årene fått større oppmerksomhet som 
miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk faktor ved samfunnsutviklingen. 
Politisk, nasjonalt så vel som internasjonalt, er det bred enighet om at kulturarven 
er viktig for verdiskapingen i samfunnet. Miljøverndepartementet og 
Riksantikvaren har i den forbindelse etablert et 4-årig verdiskapingsprogram som 
startet opp i 2006. Programmet omfatter 11 pilotprosjekter som tar for seg 
verdiskaping på kulturminneområdet. Den overordnede målsetningen er at 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner skal medvirke til at kulturarven brukes 
som ressurs i samfunnsutviklingen.   
Som et ledd i gjennomføringen av Verdiskapingsprogrammet har Telemarks-
forsking og Nordlandsforskning fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering. I 
følgeevalueringen inngår bl.a. gjennomføring av caseundersøkelser, studier på 
programnivå, deltakelse og formidling på pilotprosjektsamlinger og utvikling av et 
årlig rapporteringssystem fra og med 2007. 
Dette notatet sammenstiller de viktigste resultatene fra årsrapporteringen for 2008. 
Sentrale utfordringer og anbefalinger presenteres innledningsvis i notatet. 
Telemarksforsking har hatt et hovedansvar for utarbeidelse av rapporterings-
systemet og gjennomføring av rapporteringen. Nordlandsforskning har bidratt med 
kommentarer og innspill under veis i arbeidet. 
 
Bent Aslak Brandtzæg 
Bø, april 2009 
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Oppsummering og 
anbefalinger 
Rapporteringen for 2007 bar preg av at flere pilotprosjekter var i en tidlig fase, og 
at en del av pilotprosjektene hadde hatt fokus på organisering, målretting, 
avgrensing og konkretisering av arbeidsoppgaver. I 2008 er det fortsatt enkelte 
prosjekter som har organisatoriske utfordringer, og som har lite ressurser til 
prosjektledelse. I og med at det er mange aktører involvert, gjerne også med flere 
delprosjekter, er det flere som har behov for en klarere rolle- og ansvarsfordeling 
mellom aktuelle aktører. Uklarheter i forhold til dette kan hindre en effektiv 
prosjektgjennomføring. Ressursbehovet i forhold til pilotprosjektledelse var 
undervurdert i mange av pilotprosjektene i 2007, og det samme synes også å være 
tilfellet for flere av pilotprosjektene i 2008.  
Alle prosjektene hadde i 2008 i større eller mindre grad avvik i forhold til 
gjennomføring av planlagte aktiviteter. Disse avvikene dreier seg i første rekke om 
forsinkelser som til dels er av uforutsigbar karakter. 
Sju av pilotprosjektene har økt den økonomiske totalrammen i 2008 sammenlignet 
med 2007. Verdiskapingsprogrammet framstår fremdeles som den viktigste 
finansieringskilden for ulike aktiviteter som restaurering og skjøtsel, 
næringsutvikling, stedsutvikling, kunnskaps- og kompetanseutvikling og profilering 
og formidling. Bildet over hvem som er de viktigste finansieringskildene er i liten 
grad endret sammenlignet med 2007, men det virker som både kommunene, 
fylkeskommunen, Fylkesmannen, bedrifter og private aktører har fått en noe større 
betydning enn tidligere. 
God forankring av pilotprosjektene blant aktuelle aktører på ulike nivåer er en 
forutsetning for å nå målsetningene i pilotprosjektene og Verdiskapings-
programmet som helhet. Rapporteringen viser at dette er en oppgave som har vært 
prioritert, og som det også vil være behov for å prioritere framover. Det er etablert 
nye nettverk og møteplasser samtidig som det legges vekt på å trekke med og 
videreutvikle de eksisterende. En utfordring knyttet til dette kan være at mange av 
VERDISKAPINGSPROGRAMMET FOR KULTURMINNER. ÅRSRAPPORT 2008.  
Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 8 
nettverkene ser ut til å være nettverk mellom aktører som driver med det samme. 
Slike nettverk er viktige, men med erfaringene fra triple helix-modellen, vil det i 
tiden framover også være en utfordring å få til et godt samspill mellom ulike 
aktører, ikke bare innen næringsliv, offentlig forvaltning, og FoU, men også frivillig 
sektor (noe vi kaller for den quadruple helix modellen). Dette vil være viktig for å 
skape dialog og positiv samhandling mellom aktører med ulike ståsteder og 
innfallsvinkler knyttet til samme interessefelt. For å lykkes med store og ambisiøse 
målsetninger, må et bredt spekter av aktører dra lasset i samme retning. Dette er en 
utfordring som ikke bare angår pilotprosjektene, men Verdiskapingsprogrammet 
som helhet.  
En av hovedmålsetningene i Verdiskapingsprogrammet er å ta bedre vare på 
kulturarven. Samlet sett dekker pilotprosjektene et bredt spekter av kulturarven, og 
det virker som det er tydelig fokus på sammenhengene mellom materiell og 
immateriell kulturarv. Samlet sett har Verdiskapingsprogrammet så langt bidratt til 
økt fokus og innsats for bevaring av både den immaterielle og materielle 
kulturarven. Over 200 søknader om restaureringstiltak er innvilget, og ca. 60 tiltak 
er så langt ferdigstilt. De ferdigstilte tiltakene fordeler seg på ni pilotprosjekter, noe 
som er en økning på fire fra 2007. Parallelt med bevaringstiltak foregår det også i 
flere av pilotprosjektene omfattende kartleggings- og registreringsarbeid som 
systematiseres og formidles. Sånn sett er det grunn til å forvente en årlig vekst i 
antallet restaureringstiltak i tiden framover. Det er ellers tidkrevende prosesser 
knyttet til det å planlegge tiltak, utarbeide søknader og gjennomføre tiltakene. 
Gjennom de to første årene er det opparbeidet erfaringer og oversikter som vil være 
til nytte for det videre arbeidet. 
En annen av de sentrale målsetningene med Verdiskapingsprogrammet er å utvikle 
og spre kunnskap om kulturarven som ressurs. Erfaringene er at det utvikles og 
formidles kompetanse på mange områder. Flesteparten av pilotprosjektene har 
etablert samarbeid med kompetanseinstitusjoner, og det er i ni av pilotprosjektene 
etablert FoU-prosjekter som en del av, eller som et resultat av, Verdiskapings-
programmet. På spørsmål om i hvilken grad pilotprosjektene har bidratt til å skape 
økt kunnskap om kulturarvens verdiskapingseffekter (miljømessig, kulturelt, sosialt 
og økonomisk) blant aktuelle interessenter, synes vurderingene å være noe mer 
positive i 2008 sammenlignet med forrige år. Av kompetanse som pilotprosjektene 
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i størst grad savner tilgang til, nevnes samhandlingskompetanse og kompetanse i 
forhold til næringsutvikling, marked og salg. Styrking av samhandlingskompetanse 
synes spesielt viktig med tanke på å få til et best mulig samspill mellom ulike 
aktører. For å nå felles mål er det viktig at involverte og berørte aktører har 
kunnskaper om, og forståelse av, ulike former for verdiskapingsprosesser knyttet til 
kulturarven. 
Som det ligger i navnet, er også en av hovedmålsetningene med verdiskapings-
programmet å bruke kulturarven som grunnlag for verdiskaping. Det legges et 
bredt verdiskapingsbegrep til grunn for Verdiskapingsprogrammet. Kulturarven 
skal brukes som ressurs for både miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk 
verdiskaping. Det synes i pilotprosjektene å være utviklet en relativt god forståelse 
av de ulike formene for verdiskaping og sammenhengene mellom dem.  I 
forbindelse med den første rapporteringen var det størst vekt på kulturell og sosial 
verdiskaping. Formidling, forankring, kompetanseheving, involvering, etablering av 
nettverk o.l., kan betraktes som en form for sosial og kulturell verdiskaping som 
igjen danner grunnlag for økonomisk verdiskaping. Motsatt kan økonomisk 
verdiskaping bidra til å forsterke den miljømessige, kulturelle og sosiale 
verdiskapingen. I 2008 er det interessant å merke seg at effektene av den 
økonomiske verdiskapingen blir vurdert å ha høyere betydning enn i 2007. Dette 
har sammenheng med at nye næringsvirksomheter er etablert og at eksisterende er 
utvidet. Tilbakemeldingene i forhold til dette går på at utvidelse av eksisterende 
virksomheter eller etablering av nye virksomheter bidrar til økt kulturell og sosial 
bevissthet om kulturarven som ressurs. Når virksomheter utvides med 
utgangspunkt i kulturarven som ressurs, utløses engasjement og interesse for et 
bredere sett av verdier. Videre blir gode næringsprosjekter som bevarer og utvikler 
kulturarven gjennom bruk, benyttet som fyrtårn og gode eksempler for andre. 
Dersom man på bred basis klarer å utvikle et samspill mellom ulike former for 
verdiskaping, kan dette fremme en positiv utviklingsspiral der de ulike formene 
understøtter hverandre. Da har man nådd viktige målsetninger i 
Verdiskapingsprogrammet. Inntrykket er at flere av pilotprosjektene har kommet et 
lite skritt nærmere dette målet siden 2007, men målsetningene for 
Verdiskapingsprogrammet er ambisiøse, og det er naturlig at det tar tid før 
målsetningene er forankret og institusjonalisert på en slik måte at man sikrer 
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langsiktige og varige endringer. I denne prosessen vil imidlertid fokus på 
synliggjøring og formidling av mer kortsiktige delmål og resultater være viktig. 
Det er videre viktig å være oppmerksom på at det å bruke kulturarven som ressurs 
for verdiskaping, er for mange en ny måte å tenke på. Erfaringsmessig tar slike 
omstillingsprosesser tid. Det er klart at tiltak for å styrke kompetanse, identitet, 
tilhørighet, omdømme, eierskap og engasjement krever langsiktighet. Enkelte 
pilotprosjekter tar i den forbindelse til orde for en forlengelse av 
Verdiskapingsprogrammet for å kunne dokumentere effekter. 
Ellers er det en del pilotprosjekter som melder om lite midler til gjennomføring av 
tiltak, og at det bør legges bedre til rette for samfinansiering. Verdiskapings-
programmet har bidratt til å utløse midler fra andre finansieringskilder, men det er 
behov for at virkemidler på ulike nivåer koordineres bedre, og at det utarbeides 
oversikter over hvilke virkemidler som er aktuelle samt hvilke kriterier som legges 
til grunn for å søke på disse. Dialog, koordinering og samhandling på tvers av 
sektorgrenser er, og vil derfor være, en sentral utfordring i programmet i tiden som 
kommer. Dette gjelder både nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Kort oppsummert vil vi i forhold til det videre arbeidet komme med følgende 
anbefalinger: 
• Sett av tilstrekkelig ressurser til prosjektledelse 
• Legg vekt på samhandling og koordinering av aktører og virkemidler 
• Ha fokus på avklaring av roller og oppgavefordeling mellom ulike aktører  
• Bygg nettverk og møteplasser mellom ulike typer aktører på ulike nivåer 
(næring, offentlig sektor, FoU og frivillig sektor). Dette er viktig for å 
fremme nytenking og endring i den lokal samfunns- og næringsutviklingen. 
• Benytt alle anledninger til å informere om hvordan kulturarven kan være en 
ressurs for verdiskaping og samfunnsutvikling. Ha fokus på ulike former 
for verdiskaping og sammenhengen mellom disse 
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• Sørg for bred involvering, deltakelse og ansvarliggjøring. Dette er viktig for 
å skape eierskap og engasjement forhold til aktuelle temaer og 
problemstillinger  
• Involver aktuelle aktører på et tidlig tidspunkt for å forebygge konflikter 
• Klargjør hvilke virkemidler som er aktuelle med tanke på fremme bruk av 
kulturarven som ressurs og som grunnlag for verdiskaping 
• Klargjør behov for justeringer og tilpasninger av virkemidler for at de skal 
understøtte hverandre på en best mulig måte 
• Ha fokus på hvordan satsingen i Verdiskapingsprogrammet skal 
institusjonaliseres for å sikre varige effekter 
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1. Innleding 
I Stortingsmeldingen ”Leve med kulturminner”, som ble vedtatt av Stortinget i 
2005, ble det tatt til orde for at kulturminner og kulturmiljøer i større grad må tas i 
bruk for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i 
næringslivet. Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har som en oppfølging av 
dette, startet opp et verdiskapingsprogram der 11 pilotprosjekter tar for seg 
verdiskaping på kulturminneområdet. Den overordnede målsetningen er at 
verdiskapingsprogrammet skal medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i 
samfunnsutviklingen.   
Som en del av arbeidet med følgeevalueringen, som gjennomføres av Telemarks-
forsking og Nordlandsforskning, har det vært en oppgave å få på plass et årlig 
rapporteringssystem for pilotprosjektene fra og med 2007. Rapporteringen for 
2008 er altså andre rapportering. Hensikten med rapporteringssystemet har vært å 
få et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt man bidrar til å nå sentrale mål-
setninger i Verdiskapingsprogrammet knyttet til: 
• verdiskaping (bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, 
lokalsamfunn og regioner) 
• kulturarven (ta bedre vare på kulturarven) 
• kunnskap (utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs) 
Videre har et viktig formål vært å fange opp både positive og negative erfaringer 
som kan være av interesse med tanke på å sikre bedre måloppnåelse. Dette gjelder 
arbeidet både i programledelsen og i de ulike pilotprosjektene.  
Rapporteringssystemet omfatter et nettbasert rapporteringsskjema som er 
tilrettelagt ved hjelp av Questback. I tillegg er det utarbeidet en egen veiledning til 
utfylling av skjemaet. Veiledningen inneholder både en praktisk og en teoretisk del, 
og er sånn sett også ment som en støtte for arbeidet som gjennomføres i 
pilotprosjektene.  
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I alt er det 11 pilotprosjekter som får støtte gjennom verdiskapingsprogrammet:  
1. Nærøyfjorden Verdsarvpark 
2. Hammerdalen "Fremtidens verdiskaping med 600 års erfaring" 
3. Pilegrimsleden 
4. Porto Franco 
5. Hamningberg - Med varsomhet som forutsetning 
6. Perler i Nordsjøløypa 
7. Den verdifulle kystkulturen i Nordland 
8. Norsk tradisjonsfisk 
9. Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund 
10. Oddaprosessen 
11. Oppland 
a. Valdres natur- og kulturpark 
b. Nasjonalparkriket 
I forbindelse med rapporteringene som har blitt foretatt for 2007 og 2008, har 
begge de to regionale prosjektene i Oppland levert egne rapporter. Dette fordi disse 
har vært å betrakte som egne prosjekter.  Samlet sett er det således 12 prosjekter 
som har levert rapporter i forbindelse med årsrapporteringene.  
Resultatene fra rapporteringene er tidligere sammenstilt i egne tabellrapporter. 
Resultatene fra årsrapporteringen for 2007 er tidligere presentert i et eget notat.1 
                                               
1 Brandtzæg, B.A. & Haukeland, P.I. 2008. Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. 
Årsrapport 2007. Oppsummering og anbefalinger. - Telemarksforsking-Bø. TF-notat nr. 
11/2008. 
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Videre har hvert enkelt pilotprosjekt også fått oversendt sitt eget utfylte 
rapporteringsskjema.  
Formålet med dette notatet er å gi en skriftlig og kortfattet sammenstilling av de 
viktigste resultatene fra rapporteringen for 2008, vurdere utviklingen fra 2007 og 
peke på erfaringer som kan være av spesiell relevans med tanke på det videre 
arbeidet i programmet. Før vi går nærmere inn på resultatene fra rapporteringen, 
vil vi først kommentere noen erfaringer med rapporteringsopplegget.  
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2. Erfaringer med 
rapporteringssystemet 
Arbeidet med utviklingen av rapporteringssystemet er nærmere beskrevet i 
årsrapporten for 2007. Tilbakemeldingene fra flere av pilotprosjektene har vært at 
rapporteringssystemet fokuserer på relevante spørsmål, og at systemet, sammen 
med veiledningen, har vært nyttig som grunnlag for å diskutere, målrette og 
planlegge aktiviteter i eget pilotprosjekt. Det er imidlertid slik at det er betydelige 
variasjoner mellom enkelte av pilotprosjektene i forhold til mål, organisering og 
arbeidsmåte. Det har således vært en utfordring å utforme et rapporteringssystem 
som er like godt tilpasset alle pilotprosjektene.  
Forut for årets rapportering, har det i samarbeid med referansegruppen for verdi-
skapingsprogrammet for kulturminner blir foretatt en gjennomgang av systemet for 
å vurdere behov for endringer og tilpasninger. Det er foretatt noen justeringer i 
form av at noen spørsmål er tatt ut, noen spørsmål er forenklet og noen er om-
formulert slik at de er tilpasset situasjonen i 2008. Samlet sett må endringene 
karakteriseres som små, og det har vært lagt vekt på at spørsmålene skal være mest 
mulig sammenlignbare med forrige rapportering. Dette er viktig for å kunne peke 
på eventuelle endringer over tid.  
Felles for mange av prosjektene er at de tar sikte på å gjennomføre en omstillings-
prosess – man skal ta i bruk kulturminner som grunnlag for verdiskaping, både 
miljømessig, kulturelt, sosialt og økonomisk.  Erfaringsmessig vet vi at slike om-
stillingsprosesser tar tid. Man skal igjennom faser med fokus på ulike former for 
verdiskaping. I en innledende fase vil f.eks. kulturell og sosial verdiskaping i form 
av bevisstgjøring, mobilisering, kunnskapsoppbygging, identitetsbygging, etablering 
av samarbeid og samarbeidsarenaer mellom relevante aktører være spesielt viktig. 
Dette er gjerne en forutsetning for å skape bevissthet og engasjement for bruk av 
kulturminner som ressurs for både økonomisk og miljømessig verdiskaping. Dette 
gjelder et bredt spekter av aktører – både enkeltpersoner, næringsliv og offentlige 
institusjoner. En viktig målsetning med de fleste omstillingsprosjekter er at man 
klarer å få til langsiktige effekter som varer. Dette forutsetter at man klarer å 
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institusjonalisere samfunnsmessige endringer på bredere basis knyttet til den 
miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske utviklingen.  
Slike endringer forutsetter langsiktige prosesser hvor det settes inn ressurser, og 
gjennomføres aktiviteter som gir både kortsiktige og langsiktige effekter som 
støtter opp om utviklingen. I rapporteringsskjemaet har vi prøvd å benytte 
indikatorer og spørsmål som framstår som kritiske for de omstillingsprosesser som 
flesteparten av verdiskapingspilotene representerer. Pilotprosjektene er imidlertid 
forskjellige, og rapporteringssystemet er nødvendigvis ikke like godt tilpasset 
innretningen på alle prosjektene.  
Samlet sett synes rapporteringssystemet å ha truffet relativt bra i forhold til 
prosesser og utfordringer som pilotprosjektene står overfor. En ulempe for dem 
som skal fylle ut det nettbaserte skjemaet, som også ble kommentert i forbindelse 
med rapportering for 2007, er at man ikke kan bla seg tilbake i skjemaet uten at 
sidene man har bladd tilbake må fylles ut på nytt. Dette kan være et problem 
dersom det er behov for å gå tilbake i skjemaet for å endre på besvarelser. Enkelte 
har også pekt på behov for å kunne skrive ut egen besvarelse og konferere med 
andre før den sendes av gårde. Vi har i den forbindelse vært i kontakt med 
Questback, men det er ikke noen umiddelbare løsninger på disse utfordringene. I 
forbindelse med årets rapportering, har vi derfor utarbeidet en utskrivbar versjon 
av skjemaet. Denne kunne benyttes som kladd og grunnlag for diskusjon forut for 
utfyllingen av den nettbaserte versjonen. 
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3. Bakgrunn, organisering og 
ledelse 
At pilotprosjektene kan karakteriseres både som ”bottom-up”-prosjekter og ”top-
down”-prosjekter, kan skape ulike utfordringer med tanke på å forankre 
pilotprosjektene blant forskjellige målgrupper. Et flertall av pilotprosjektene har 
utspring på regionalt nivå og dekker flere kommuner. Fem av pilotprosjektene har 
utspring i lag/organisasjoner/bedrifter på lokalt nivå og/eller administrativt/politisk 
nivå i kommunene.2  I utgangspunktet vil det være grunn til å anta at pilot-
prosjekter som har sitt utspring på regionalt nivå vil ha de største utfordringene i 
forhold til forankring. I alle pilotprosjektene er det en målsetning å få aktører i 
ulike lokalsamfunn til å ta i bruk kulturarven som grunnlag for verdiskaping. 
Det er betydelige variasjoner i pilotprosjektenes geografiske nedslagsfelt. Områdene 
som de ulike prosjektene dekker er som følger: 
• Nærøyfjorden Verdsarvpark: hele Aurland kommune og de deler av Vik, 
Voss og Lærdal kommuner som inngår i eller har naturlig tilknyting til 
Nærøyfjorden Landskapsvernområde 
• Hammerdalen "Fremtidens verdiskaping med 600 års erfaring": Treschow 
Fritzøe Verk, Hammerdalen i Larvik kommune 
• Pilegrimsleden: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Oppland fylkes-
kommuner 
• Porto Franco: i første omgang området rundt byfjorden i Kristiansand, 
senere hele Agderkysten 
• Hamningberg - Med varsomhet som forutsetning: fiskeværet Hamningberg 
i Båtsfjord kommune 
• Perler i Nordsjøløypa: Øygarden, Fjell og Sund kommuner 
                                               
2 Nærøyfjorden Verdensarvpark, Porto Franco., Perler i Nordsjøløypa, Valdres Natur og 
kulturpark, Hammerdalen. 
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• Den verdifulle kystkulturen i Nordland: Lofoten (Røst, Værøy, Moskenes, 
Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommune) og Vega. 
• Norsk tradisjonsfisk: Kårhamn og Hammerfest kommune i Finnmark, Seløy 
og Herøy kommune i Nordland, Leinøy og Herøy kommune i Møre og 
Romsdal, Sandviken i Bergen kommune (Hordaland) Hasseløy og 
Haugesund kommune i Rogaland. 
• Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund: Kommunene Fræna, Eide, Averøy og 
Kristiansund/Frei - primært de kystnære strøkene av kommunene. 
• Oddaprosessen: Odda kommune 
• Oppland 
o Valdres Natur- og Kulturpark: Valdreskommunene (Vang, Vestre 
Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal) 
o Nasjonalparkriket: Nord-gudbrandsdalen (Skjåk, Lom, Vågå, Sel, 
Dovre og Lesja kommuner) 
 
Sammenlignet med situasjonen i 2007, er det kun Norsk Tradisjonsfisk som 
rapporterer om endringer i det geografiske nedslagsfeltet. Disse endringene henger 
sammen med at pilotbedriftene Lean Fish AS i Kårhamn og Nordahl Anthonisen 
fra Anthonisen Seafood AS i Bergen har gått sammen og etablert Tørrfiskbutikken 
AS. Tørrfiskbutikken AS skal utvikle, etablere og drive visningsanlegg for tørrfisk i 
Bergen. 
 
Det er klart at omfanget og størrelsen på prosjektene stiller ulike krav til 
organisering, ledelse, koordinering og samarbeid. I 2007 rapporterte de fleste 
pilotprosjektene om at prosjektorganiseringen fungerte bra. Det var kun tre 
pilotprosjekter som svarte at prosjektorganiseringen fungerte ”både og”.3 I 
rapporteringen for 2008 er denne andelen økt til 74. Årsaken til dette kan være at 
organisatoriske utfordringer har blitt tydeligere etter hvert som prosjektene har 
blitt etablert og satt i drift. I 2007 var det flere av prosjektene som var preget av å 
                                               
3 Hamningberg, Perler i Nordsjøløypa og Nasjonalparkriket 
4 Den verdifulle kystkulturen i Nordland, Hamningberg, Nasjonalparkriket, Norsk 
Tradisjonsfisk, Perler i Nordsjøløypa, Porto Fanco og Hammedalen. 
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være i en oppstartsfase, og arbeidet med å få etablert en prosjektorganisasjon ble 
prioritert. Utfordringene som ble framhevet i 2007, gikk på behov for en klarere 
rolle- og ansvarsfordeling mellom involverte aktører. Det ble også pekt på behovet 
for en tydeligere konkretisering av oppgavefordelingen mellom disse. Mange 
aktører med ulike ståsteder bidro til å skape store utfordringer for framdrift og 
koordinering av delprosjekter. Her var det også enkelte pilotprosjekter som hadde 
behov for bedre og mer forpliktende avtaler mellom aktørene og klarere strategier 
for måloppnåelse.  
 
I 2008 er det noen av prosjektene som gir uttrykk for at det er behov for å styrke 
det sentrale prosjektnivået og eierne av pilotprosjektene viser større engasjement og 
evne til prioritering. Dette inkluderer også behov for en gjennomgang av 
styringsgruppens sammensetning. Ellers er det enkelte som fortsatt peker på at det 
er behov for bedre samarbeid, koordinering og forankring av arbeidet i 
pilotprosjektene. Det er imidlertid verdt å merke seg at flesteparten som peker på 
konkrete utfordringer, har satt i verk tiltak for å løse disse.  
 
I 2007 rapporterte åtte av pilotprosjektene at det var avsatt for lite ressurser til 
prosjektledelse. Sammenlignet med situasjonen i 2007, er det i 2008 to prosjekter 
som har økt ressursene til prosjektledelse, mens det er ett prosjekt som har foretatt 
en reduksjon. På samme måte som i 2007, har seks av pilotprosjektene fortsatt en 
50 % stilling til prosjektledelse eller mindre i 2008. For å følge opp 
pilotprosjektene og for å være en pådriver i arbeidet på en best mulig måte, er det 
altså fremdeles behov for å øke stillingsressursene til prosjektledelse i flere av 
pilotprosjektene. De prosjektene som rapporter at det er satt av passelig med 
ressurser til prosjektledelse er Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund, Den verdifulle 
kystkulturen i Nordland, Porto Franco og Valdres natur- og kulturpark. I 2007 var 
det tre prosjekter som ikke hadde tilgang til sekretærtjenester og signaliserte et 
klart behov for det. Denne andelen er tilsvarende for 2008. 
 
Alle pilotprosjektene har i større eller mindre grad rapportert om avvik i forhold til 
gjennomføring av planlagte aktiviteter og tiltak for 2008. Avvikene dreier seg i 
første rekke om utsettelser og forsinkelser av tiltak og aktiviteter. Det pekes på 
ulike årsaker til dette, men det som i første rekke trekkes fram er forsinkelser eller 
forskyvelser på grunn av: 
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• manglende eller forsinket finansiering 
• mangel på kapasitet i prosjektadministrasjonen eller blant 
samarbeidspartnerne 
• behov for mer tid til prosesser, diskusjoner og avklaringer 
• kutt i budsjettene 
• sykdom 
• manglende kapasitet blant håndverkere 
• forsinkelser knyttet til kontraktsinngåelse 
• endring av planer/omprioritering av rekkefølge på oppgaver 
 
Årsakene til forsinkelsene skyldes med andre ord både interne og eksterne forhold i 
prosjektene. Flere av faktorene som det pekes på vil være vanskelig å forutse og ta 
høyde for i forbindelse med planleggingen av prosjektene.  I pilotprosjekter må 
man regne med at det dukker opp uforutsette utfordringer som må håndteres, og 
som medfører at planer og framdrift for prosjektene må justeres. 
 
 
VERDISKAPINGSPROGRAMMET FOR KULTURMINNER. ÅRSRAPPORT 2008.  
Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 23 
4. Økonomi 
Ni av pilotprosjektene hadde i 2008 en budsjettert totalramme som varierte fra i 
overkant av én million og opp til ca. seks millioner. Tre prosjekter – Perler i 
Nordsjøløypa, Den verdifulle kystkulturen i Nordland og Oddaprosessen – skiller 
seg ut med budsjetterte totalrammer fra ca. 7 til 11 millioner. Fire av 
pilotprosjektene har redusert den budsjetterte totalrammen sammenlignet med 
2007. De øvrige har, med unntak av Valdres natur- og kulturpark, hatt en økning 
av rammene. Valdres har samme økonomiske totalramme i 2008 som i 2007. 
Verdiskapingsprogrammet framstår stort sett som den viktigste finansieringskilden 
knyttet til ulike aktiviteter som restaurering og skjøtsel, næringsutvikling, 
stedsutvikling, kunnskaps- og kompetanseheving og profilering og formidling. 
Kulturminnefondet er en integrert aktør i Verdiskapingsprogrammet, og mottar 
øremerkede midler fra statsbudsjettet til bruk i pilotprosjektene i programperioden. 
Når det gjelder restaurering og skjøtsel, er det disse midlene som er hyppigst 
benyttet. Videre er fylkeskommunene og kommunene de viktigste 
finansieringskildene.  Bedrifter og private aktører spiller også en viktig rolle i 
enkelte prosjekter. Bildet over hvem som er de viktigste finansieringskildene er i 
liten grad endret sammenlignet med 2007, men det virker som både kommunen, 
fylkeskommunen, fylkesmannen, bedrifter og private aktører har fått en noe større 
betydning enn tidligere. 
Når det gjelder næringsutvikling, er det i tillegg til Verdiskapingsprogrammet 
kommunen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, bedrifter og private som er de 
viktigste aktørene. Sammenlignet med 2007 er det små endringer i forhold til grad 
av medvirkning blant de ulike aktørene. Innovasjon Norge og private bedrifter har 
bidratt med finansiering av aktiviteter knyttet til næringsutvikling i fem av 
pilotprosjektene. Det er således fortsatt grunn til å forvente økt innsats fra 
bedrifter, private aktører og Innovasjon Norge etter hvert som fokuset dreier mer 
over på næringsutvikling. I forbindelse med pilotprosjektsamlinger og casestudier 
har vi også fått tilbakemeldinger på at Innovasjon Norge sine virkemidler ikke er så 
godt tilpasset prosjekter hvor man fokuserer på en bredere verdiskaping der 
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”lønnsomheten” går ut over den rent økonomiske. Det synes sånn sett å være 
behov for en dialog mellom ulike virkemiddelaktører for å løse disse utfordringene.  
Når det gjelder tiltak knyttet til stedsutvikling, synes kommunene å ha kommet 
mer med. Videre har FoU-miljøer fått større betydning i forhold til kunnskaps- og 
kompetanseutvikling. 
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5. Forankring 
God forankring av pilotprosjektene blant aktuelle aktører på ulike nivåer er en 
forutsetning for å nå målsetningene i pilotprosjektene og i Verdiskapings-
programmet som helhet.  
I rapporteringen for 2008 er det sju prosjekter som gir uttrykk for at pilot-
prosjektet er svært godt eller godt forankret på regionalt nivå. Dette er tre færre 
enn i 2007. Tilsvarende tall i forhold til forankring på lokalt nivå ligger på sju både 
i 2007 og 2008. Dette viser at forankringsarbeidet er en langsiktig prosess, og at 
det fortsatt er viktig å prioritere forankringsarbeid i flere av pilotprosjektene. Det 
er tre pilotprosjekter som rapporterer om lite behov for forankring på lokalt nivå, 
og på regionalt nivå er det kun to som rapporterer om lite behov for forankring.  
Deltakelse og involvering fra frivillige lag og organisasjoner er ofte viktig som 
grunnlag for å skape engasjement knyttet til arbeidet i pilotprosjektene. Graden av 
deltakelse fra lag og frivillige organisasjoner synes ikke å ha blitt styrket siden 
rapporteringen for 2007. Ti av prosjektene rapporterer om at frivillige lag og 
organisasjoner er involvert i noen eller stor grad. Av ulike typer lag og foreninger 
som er involvert, nevnes: venneforeninger, sogelag/historielag, nærmiljøutvalg, 
turlag, kulturminnelag, fortidsminneforeninger, husflidslag, hagelag, festivaler, 
bygdelag/grendelag, produsentnettverk, kystlag, vikinglag, sangkor, teater, Rotary, 
LO, brukseierlag og spesielle prosjekter.  
At det fortsatt er behov for å prioritere forankringsarbeid, bekreftes også av 
pilotprosjektenes egne vurderinger. 11 av pilotprosjektene sier at forankringsarbeid 
er prioritert i stor eller svært stor grad. De viktigste målgruppene for 
forankringsarbeidet har vært politisk og administrativt nivå i kommunene og 
fylkeskommunene. Videre er det flere som trekker fram innbyggerne i kommunene, 
reiselivsbedrifter, andre bedrifter, frivillige lag, organisasjoner og foreninger. 
Fylkesmannen, Innovasjon Norge og næringsorganisasjoner er også til en viss grad 
prioritert, men havner et stykke lenger ned på lista sammenlignet med de øvrige.  
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Omfanget av folkemøter, dugnader og tiltak for å etablere nettverk og møteplasser 
synes å ligge på samme nivå som i 2007. Av nye nettverk og møteplasser som er 
etablert i 2008, nevnes: 
• Odda: Etablering av nettverk i forhold til European Routes of industrial 
heritage ERIH). Norsk vasskraft og Industriarbeidarmuseum (NVIM) og 
Reiseliv i industriens vugge (RIIV). 
• Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund: Arbeidsgruppe 2010 (gruppe 
bestående av representanter fra kommuner, reiseliv, museum, fylke for å 
videreføre tiltak etter 2010), arbeidsgruppe knyttet til arbeid med klippfisk, 
styringsgruppe for portalutvikling og samarbeidsgruppe med 
næringspolitisk råd 
• Hamningberg: 3 folkemøter over 2 dager for å informere og forankre 
• Nærøyfjorden Verdensarvpark: Etablering av næringshage og 
nettverksmøte/tenkeloft for alle organiserte aktører og forvaltning 
• Den verdifulle kystkulturen i Nordland: Erfaringsseminar i Lofoten og Vega 
(delprosjektene møtes 3 ganger i året for erfaringsutveksling), 
Fortellerforum Lofoten og Fortellerforum Vega, Byggeskikk Lofoten 
(seminarrekke og møteplass for fokus på byggeskikk) 
• Porto Franco: Porto Franco-produkter, Kystled Sør, Frihavnsdagene og 2 
EU-prosjekter (Fremtidskyster, Coast Alive) 
• Pilegrimsleden: Hedmark og Akershus fylkeskommuner er invitert med i 
pilotprosjektet, samling med EU-partnere 
• Norsk Tradisjonsfisk: Etablering av nettverk i HALD-regionen mellom 
lokale og regionale aktører for å styrke samarbeidet og samhandlingen i 
pilotprosjektet. Formålet er å etablere en helhetlig tilnærming og satsing i 
pilotprosjektet og nye regionale prosjekter. HALD IKS har fått tildelt 
koordinatorrollen. 
• Valdres natur- og kulturpark: Forum for landbruk (koordinering av 
virkemidler), arbeidsgruppe for utarbeidelse av byggeskikkveileder, 
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håndverksnettverk (kurs/diskusjonsforum), stavkirkegruppe (samarbeid 
mellom kirkeverger rundt tilrettelegging og markedsføring) 
• Nasjonalparkriket: Samarbeid mellom landbrukskontorene og 
Kulturminnefondet for koordinering av SMIL-midler og 
Kulturminnefondets midler, fellessamling med fokus på formidling 
I tillegg til disse nettverkene, spiller også prosjektene på et bredt spekter av 
eksisterende nettverk og møteplasser. Dette dreier seg i stor grad om ulike 
næringslag/-sammenslutninger, spesielt knyttet til mat, kultur, reiseliv og landbruk. 
I tillegg nevnes ulike frivillige lag og organisasjoner. I 2008 har også 10 av 
prosjektene i større eller mindre grad fått med eksisterende nettverk som ikke har 
vært med tidligere.  
I de seks pilotprosjektene hvor det er blitt tatt initiativ til dugnader, er disse relativt 
jevnt fordelt på restaurering av kulturminner, skjøtsel/rydding rundt kulturminner, 
kartlegging og registrering, rydding av stier og ferdselsårer, merking og 
informasjon og bistand i forbindelse med ulike arrangementer. Det rapporteres om 
at oppslutningen om dugnadsarbeidet har vært god, og de viktigste deltakerne har 
vært lokalbefolkningen generelt, grunneiere og lag/organisasjoner. 
Dersom kulturarven skal kunne tas i bruk som en viktig ressurs for 
samfunnsutviklingen, må et bredt spekter av aktører involveres. Videre er det en 
forutsetning at disse ser verdien og potensialet som ligger i kulturarven og at de i 
fellesskap foretar prioriteringer som fremmer kulturarven som ressurs.    
Som grunnlag for å stimulere til gode entreprenør- og verdiskapingsprosesser, har 
samhandling etter triple helix-modellen i økende grad blitt trukket fram som en 
viktig suksessfaktor de senere årene. Det vil si at man får til et godt samspill 
mellom næringsliv, offentlig forvaltning og FoU som bidrar til en positiv 
utviklingsspiral. I forhold til en bredere verdiskapingsprosess vil det også være 
viktig å inkludere frivillig sektor på slike samhandlingsarenaer. Det vil si at man 
utvider triple helix-modellen til en quadruple helix-modell. Frivillig sektor spiller en 
viktig rolle i forhold til å spre kunnskap og skape engasjement knyttet til 
kulturarven som ressurs for verdiskaping. Involvering og deltakelse gjennom 
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frivillig arbeid og dugnadsinnsats er positivt med tanke på å styrke lokal identitet 
og tilhørighet rundt kulturarven. 
Ut fra erfaringene i pilotprosjektene så langt, ser vi at det er etablert mange 
nettverk, også innen det frivillige. Mange av nettverkene ser ut til å være nettverk 
mellom ”likemenn”, dvs. at nettverkene i stor grad fungerer som møteplasser for 
aktører med like funksjoner eller formål.  Ut fra erfaringene med triple (quadruple) 
helix-modellen, vil det i tiden framover også være en utfordring å få til et godt 
samspill på tvers av aktører innen næringsliv, offentlig forvaltning, FoU og frivillig 
sektor. Dette vil være viktig for å skape dialog og positiv samhandling mellom 
aktører med ulike ståsteder og innfallvinkler knyttet til samme interessefelt. Dette 
er en utfordring som ikke bare angår pilotprosjektene, men 
Verdiskapingsprogrammet som helhet. For å lykkes med store og ambisiøse 
målsetninger må et bredt spekter av aktører dra lasset i samme retning. 
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6. Kulturarven 
En av hovedmålsetningene i Verdiskapingsprogrammet er å ta bedre vare på 
kulturarven. Kulturarven kan være både materiell og immateriell, og det er gjerne 
tette koblinger mellom den materielle og immaterielle kulturarven. Det er derfor av 
interesse å få en oversikt over hvilke deler av kulturarven pilotprosjektene foku-
serer på, og i hvilken grad og på hvilken måte den materielle og immaterielle 
kulturarven blir sett i sammenheng. 
Nedenfor har vi satt opp en oversikt over hvilke deler av kulturarven som er i 
fokus i de ulike pilotprosjektene:  
• Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund (ABK):  
o Materiell kulturarv: Istandsetting/restaurering av mange ulike bygg 
og objekter (hus, naust, steingarder, båter, varder, radar). Videre 
jobbes det med rydding, informasjon og tilgjengelighet.  
o Immateriell kulturarv: Sterkt fokus på immateriell verdiskaping 
gjennom en rekke formidlingstiltak og tiltak med kunnskapsheving 
som formål. Målgrupper er lokalbefolkning og tilreisende. Som 
eksempel nevnes produksjon av guidemanus for sentrale tema, 
produksjon av scenefortelling om losen, etablering av LOS-korps 
(lokalt fortellerkorps/guider) og næmingeprosjektet (overføring av 
kunnskap om lokal håndverkstradisjon). 
• Den verdifulle kystkulturen i Nordland:  
o Materiell kulturarv: Bygninger, kaier, fiskevær, båter, tidligere 
kinobygg, handelssteder, tidligere skolebygg, rorbuer, tidligere 
butikker. 
o Immateriell kulturarv: Fortellinger om og fra kystkulturen, 
ferdselsårer til lands og til havs, tørrfiskfestival, tradisjonsmat, 
kunnskap om robåter, byggeskikk, dagligliv i Vegaøyene. 
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• Hamningberg - Med varsomhet som forutsetning:  
o Materiell kulturarv: Restaurering av verneverdige bygg og 
tradisjonelle samlingspunkt i bygda. Utbedring av småbåthavna slik 
at den kan brukes som før. 
o Immateriell kulturarv: Gjennom delprosjektet "Dokumentasjon og 
lokalhistorie" blir nye generasjoner kjent med oppskrifter, 
tradisjoner, levesett, osv. i Hamningberg. På folkemøte ble deltakere 
oppmuntret til å dele historier, og noen av disse skal danne 
grunnlag for nedtegning i bok/brosjyre. 
• Nasjonalparkriket:  
o Materiell kulturarv: Gamle bygninger, steinbrudd, gruver, 
fangstanlegg, bruer, veganlegg og kulturlandskapet generelt. 
o Immateriell kulturarv: Gammel bygningsteknikk, historier 
(fortelling), mattradisjoner, formidling av f.eks. dokumentasjon. 
• Norsk Tradisjonsfisk:  
o Materiell kulturarv: Bygninger, kai/brygge, gjenstander, 
produksjonsutstyr, redskaper og verktøy, emballasje, produkter, 
fiskeredskaper, småbåter. 
o Immateriell kulturarv: Fortellinger og historier, handlingsbåren 
kunnskap, produksjonsmetoder, oppskrifter, matkultur, produkt-
historie, fiskeri- og oppdrettshistorie. 
• Nærøyfjorden Verdsarvpark:  
o Materiell kulturarv: Bygninger, stier, krigsminner, landskap, båter, 
kirker, og bautasteiner. 
o Immateriell kulturarv: Handverk, historier, matkultur, arkivtilfang, 
bilder og musikk. 
• Oddaprosessen:  
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o Materiell kulturarv: Smelteverkstomta, Norsk vasskraft og 
Industriarbeidarmuseum (NVIM) inkl. rørgater, Trallebanen i 
Skjeggedal og Delvis Almerketomta (Europan). 
o Immateriell kulturarv: Kart- og tegningsarkivet, smelteverkshistorie, 
kompetanse på restaurering av teknisk- industrielle kulturminner. 
• Perler i Nordsjøløypa:  
o Materiell kulturarv: Saltebua og steinalderbuplassen ved Kystmuseet 
i Øygarden, Gjerdet kulturminnegard og Fjell festning i Fjell og 
Trellevik kystkultursenter og Handelsstaden Glesvær i Sund. 
o Immateriell kulturarv: Nordsjøløypa, historiefortellinger, sanger, 
lokal mat- og handverkstradisjoner, opplevelser, aktiviteter og 
erfaringer. 
• Pilotprosjekt Pilegrimsleden:  
o Materiell kulturarv: Veifar, bruer og andre veirelaterte anlegg, 
bygninger/kirker, merkesteiner, vannkilder/oppkommer, kors, m.m. 
o Immateriell kulturarv: Vandringen mot helligdommen, historiene og 
fortellingene. 
• Porto Franco - Kristiansands kulturelle frihavn:  
o Materiell kulturarv: Fartøyer, båter, fyrstasjoner, redskaper, 
bygninger, et komplett dokkanlegg med utstyr, verktøy, kraner. osv. 
o Immateriell kulturarv: Hele det maritime univers. Fortellinger, 
sangtradisjoner, håndverkskunnskap, hav- og havnehistorie, 
litteratur og navnetradisjoner i spennet mellom villsaudrift og 
dampmaskiner. 
• Valdres natur- og kulturpark:  
o Materiell kulturarv: Stavkirker, eldre gardsbebyggelse, 
stølsbebyggelse, kulturlandskap og biologisk mangfold. 
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Kulturminner som har betydning for mange eller minner som ligger 
strategisk tilgjengelig. 
o Immateriell kulturarv: Stølsdrift med samspillet mellom menneske, 
dyr og natur. Mattradisjoner, håndverkstradisjoner, musikk, 
historie, tro og overtro. 
• Verdiskapingsprosjektet Hammerdalen:  
o Materiell kulturarv: Industriområdet med bygninger, tekniske 
minner, biler, elv og landskap. 
o Immateriell kulturarv: I hovedsak arkivmateriale, men potensialet 
for muntlige kilder er stort og ubrukt, og er et viktig satsingsområde 
for 2009-2010. 
Oversikten over viser at pilotprosjektene dekker et relativt bredt spekter av 
kulturarven. Når det gjelder den materielle kulturarven, fokuseres det på ulike 
kulturminner knyttet til ferdsel (land og sjø), jordbruk, fiske, bosetting, forsvar, 
religion, håndverk, kraftproduksjon, industri, jakt og fangst. I forhold til den 
immaterielle kulturarven er fokus i pilotprosjektene på historie, religion, myter, 
sagn, tradisjoner (håndverk og mattradisjoner), drifts- og produksjonsmetoder, 
stedsnavn, språkutvikling, litteratur, musikk, kunst og teater. 
Det virker som om alle pilotprosjektene har fokus på sammenhengene mellom 
materiell og immateriell kulturarv, og flere gir også uttrykk for at den immaterielle 
kulturarven er en forutsetning for verdiskaping rundt den materielle kulturarven. 
Det pekes på ulike aktiviteter hvor disse sammenhengene er viktige, f.eks. i forhold 
til guiding, formidling, historiefortelling, demonstrasjoner og utstillinger. Porto 
Franco gir også uttrykk for at prosjektet ikke opererer med noe skille mellom 
materiell og immateriell kulturarv. Målet er å formidle den immaterielle 
kulturarven gjennom bruk av den materielle.  
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Fire av pilotprosjektene gav i 2007 uttrykk for at det var foretatt mye eller svært 
mye kartlegging av ressurser knyttet til kulturarven.5 Det var også fire 
pilotprosjekter som gav tilsvarende svar i 20086, men det var kun to av disse som 
gav tilsvarende svar i 2008. Det vil si at så langt har seks av pilotprosjektene 
rapportert om betydelig kartleggings- og registreringsarbeid. Resten gir uttrykk for 
at det er foretatt noe kartlegging og registrering. I tillegg til mer generelle 
kulturminneregistreringer, nevnes spesielle kartlegginger/registreringer av gamle 
bygninger, tradisjoner, fortellinger, bilder, sjømerker, fortøyningsfester, 
forsvarsanlegg, bruk av kulturmiljøer, produksjonsprosesser, håndverkstradisjoner, 
fangstanlegg, vanningsanlegg. Det er også gjennomført kartlegginger i forbindelse 
med utarbeidelse av skjøtselsplaner og registreringer i forbindelse med 
restaureringsarbeid. I 2007 var det seks av pilotprosjektene som oppga at 
kartleggingene delvis er sammenstilt og gjort tilgjengelig for allmennheten.7 I 2008 
er dette tallet økt til åtte.8 De viktigste formidlingsformene er presentasjoner på 
møter, utarbeidelse av skriftlige dokumenter og kart. Fire pilotprosjekter har også 
presentert resultater på internett og de fleste har fått omtale i media. 
I alle pilotprosjektene er det utarbeidet søknader om restaurering, skjøtselstiltak og 
tilgjengelighet knyttet til kulturminner. I 2007 skilte Nordland, Nord-
Gudbrandsdal og Valdres seg ut med henholdsvis 40, 20 og 12 søknader, mens 
antallet i de andre pilotprosjektene varierte fra to til ni. Nordland og Valdres har 
også utarbeidet flest søknader i 20089, med henholdsvis 20 og 24 søknader. I 2008 
er det imidlertid flere andre pilotprosjekter som har økt antallet søknader. 
Pilegrimsleden har utarbeid 17 søknader, Nærøyfjorden ti og Porto Franco ni. De 
                                               
5 Hammerdalen, Oddaprosessen, Den verdifulle kystkulturen i Nordland, 
Nasjonalparkriket. 
6 Hammerdalen, Den verdifulle kystkulturen i Nordland, Pilotprosjekt Pilegrimsleden, 
Porto Franco. 
7 Nærøyfjorden, Porto Franco, Oddaprosessen, Den verdifulle kystkulturen i Nordland, 
Valdres Natur og Kulturpark, Nasjonalparkriket. 
8 Nye i 2008: Perler i Nordsjøløypa, Pilegrimsleden og Hammerdalen. 
9 Antall søknader i Nasjonalparkriket er ikke angitt. 
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øvrige varierer fra en til sju. Alle pilotprosjektene, men unntak av Hammerdalen, 
har fått innvilget søknader om restaurering, skjøtsel eller tilgjengelighet. 
Innen utgangen av 2007 var det 116 søknader som ble rapportert innvilget. 
Tilsvarende tall for 2008 er 9410. Det er også rapportert om 50 søknader som har 
fått avslag. 26 av disse omfatter Nordland og Valdres, som også har sendt flest 
søknader. Fem av pilotprosjektene svarer at den viktigste årsaken til avslag er at 
midlene ikke strekker til, men at søknadene ble vurdert som støtteverdige. Tre av 
prosjektene svarer at den viktigste årsakene til avslag er at søknadene ikke 
tilfredsstiller formelle krav.  
I 2007 var det fem av pilotprosjektene som hadde ferdigstilt tiltak siden 
Verdiskapingsprogrammet startet. Dette tallet er økt til ni i 2008. Totalt dreier 
dette seg om ca. 60 tiltak, og mange av disse omfatter ulike typer bygninger. Dette 
dreier om bygninger knyttet til industri, jordbruk, fiske og kultur. Videre nevens 
tiltak knyttet til steinalderbuplass, kulturlandskap i stølsområde og kulturstier. Fra 
Porto Franco rapporteres det om at fartøyer er i kontinuerlig istandsetting, men at 
to faste installasjoner på land er ferdig restaurert. 
Samlet sett kan vi si at Verdiskapingsprogrammet så langt har bidratt til økt fokus 
og innsats for bevaring av kulturarven, både den immaterielle og materielle. Over 
200 søknader om restaureringstiltak er innvilget, og ca. 60 tiltak er så langt 
ferdigstilt. Parallelt med dette foregår det også i flere av pilotprosjektene 
omfattende kartleggings- og registreringsarbeid som systematiseres og formidles. 
Sånn sett er det grunn til å forvente en årlig vekst i antallet restaureringstiltak. Det 
er tidkrevende prosesser knyttet til det å planlegge tiltak, utarbeide søknader og 
gjennomføre tiltakene. Gjennom de to første årene er det opparbeidet erfaringer og 
oversikt som pilotprosjektene vil dra nytte av i det videre arbeidet.  
 
 
                                               
10 I forbindelse med rapportering for 2007 var det noen prosjekter som hadde hatt lenger 
prosjektperiode enn ett år.  
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7. Kunnskap 
En av de sentrale målsetningene med verdiskapingsprogrammet er også å utvikle og 
spre kunnskap om kulturarven som ressurs. Når det gjelder tilgang på kompetanse 
i pilotprosjektene, rapporterer alle prosjektene om at de har tilgang på prosess-/ 
prosjektlederkompetanse og kulturminnefaglig kompetanse. Ikke alle har tilgang på 
økonomisk kompetanse og etablererkompetanse. Det er henholdsvis ti og ni 
pilotprosjekter som rapporter om tilgang på slik kompetanse. Videre er det åtte 
prosjekter som har gitt uttrykk for at de har tilgang på samhandlingskompetanse, 
og sju pilotprosjekter har sagt de har tilgang på naturfaglig kompetanse og 
markeds- og salgskompetanse. At ikke alle har tilgang på samhandlingskompetanse 
kan være en utfordring med tanke på at det som oftest vil være nødvendig å få til et 
godt samspill og samarbeid mellom et bredt spekter av aktører for å nå de brede og 
dyptgripende målsetningene i Verdiskapingsprogrammet. Markeds- og salgs-
kompetanse vil også være viktig for å markedsføre og profilere pilotprosjektene og 
fremme det økonomiske verdiskapingspotensialet. 
På spørsmål til pilotprosjektene om hvordan de vurderer tilgangen til kompetanse i 
pilotprosjektet, er det 9 av prosjektene som vurderer den som god, 2 prosjekter11 
vurderer den som svært god og ett vurderer den som ”både og”12. 
På spørsmål om hva slags kompetanse det savnes tilgang til, nevnes konkret både 
mediakompetanse, markeds- og salgskompetanse, opplevelsesøkonomi, 
etablererkompetanse og designkompetanse, pedagogikk og tilrettelegging av web-
løsninger. Når det gjelder samhandlingskompetanse, etterlyser Perler i 
Nordsjøløypa behov for bedre samhandlingskompetanse i prosjektgruppa. 
Nasjonalparkriket ser behov for mer samhandling mellom eksisterende kompetanse 
enn mer kompetanse inn i prosjektet. 
                                               
11 Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund (ABK) og Den verdifulle kystkulturen i Nordland. 
12 Perler i Nordsjøløypa 
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Selv om enkelte av pilotprosjektene savner tilgang til visse typer kompetanse, 
bidrar også prosjektene til å generere kompetanse på mange områder. Konkret 
vises det til at det blir utviklet kompetanse på følgende områder: 
• Restaurerings-/håndverkskompetanse 
• Kulturminnefaglig kompetanse 
• Ny kunnskap gjennom kartlegging og registreringer 
• Historiekompetanse 
• Nettverks-/samarbeids-/samhandlings-/forankringskompetanse 
• Mellomromskompetanse 
• Prosjektlederkompetanse 
• Prosesskompetanse/strategikompetanse 
• Formidlingskompetanse (historieformidling) 
• Søknadskompetanse 
• Markedsfaglig kompetanse 
• Forretningskompetanse/økonomisk 
kompetanse/etablererkompetanse/produktutviklingskompetanse 
• Utviklingskompetanse (regionalt og lokalt) 
• FoU-kompetanse 
 
Det er verdt å merke seg at i tillegg til å generere ulike former for kompetanse i 
forhold til kulturarven, er det vel så mange som trekker fram kompetanse i forhold 
til ledelse, prosess, nettverk og samhandling. Dette understreker behovet for 
kompetanse i forhold til å mobilisere og skape gode samarbeidsrelasjoner mellom 
ulike aktører. Som tidligere nevnt er det behov for et godt samspill mellom 
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næringsliv, offentlige aktører (både politiske og administrative), Fou-miljøer, 
frivillig sektor og befolkningen som grunnlag for å nå målsetningene i 
verdiskapingsprogrammet på et best mulig måte. Dette er en krevende oppgave 
som forutsetter både kompetanse og tid til å gjennomføre nødvendige prosesser og 
oppgaver. Fokus på samhandling, samarbeid og koordinering vil være en 
kontinuerlig prosess under hele prosjektperioden til Verdiskapingsprogrammet, og 
vil også måtte videreføres etter at Verdiskapingsprogrammet er avsluttet. 
Videre er det i forhold til kompetanseutviklingen verdt å merke seg at 11 av 
pilotprosjektene har etablert samarbeid med en eller flere kompetanseinstitusjoner. 
Av kompetanseinstitusjoner som nevnes er museer, fagavdelinger i fylkes-
kommunene og kommunene, håndverksbedrifter, skoleverket, Sintef, Høgskolen i 
Sogn og Fjordane, Universitetet i Bergen, Aurland Naturverkstad, Universitetet for 
miljø og biovitenskap, Telemarksforsking, Nordlandsforskning, Agderforskning, 
Høgskolen i Vestfold, Norsk institutt for kulturminneforskning, Nidarosdomens 
restaureringsarbeider, Norsk kulturarv, Pilegrimsforeninger, Polytec, Høgskolen på 
Stord/Haugesund, Norges handelshøgskole, Museum Vest, Bioforsk, 
Bedriftsøkonomisk institutt (BI), Norsk senter for bygdeforskning, Senter for 
bygdekultur.   
I 2007 var det i sju av pilotprosjektene igangsatt sju FoU-prosjekter som en del av, 
eller som et resultat av, Verdiskapingsprogrammet.13 I 2008 er dette tallet økt til ni. 
Pilotprosjekter som ikke har igangsatt FoU-prosjekter er Atlanterhavsvegen Bud-
Kristiansund, Hamningberg og Nasjonalparkriket. FoU-prosjektene må antas å 
være viktige i pilotprosjektene, men også for å få systematisert og formidlet 
erfaringer med Verdiskapingsprogrammet som kan komme bredere målgrupper til 
gode.  Det er 16-17  ulike forskningsmiljøer som er involvert i disse FoU-
prosjektene, noe som er en økning på 6-7 miljøer fra 2007. 
Flere pilotprosjekter arbeider også med å generere og spre kunnskap om 
kulturminner og verdiskaping lokalt. Antallet pilotprosjekter som har involvert 
barnehager, skoler eller andre oppvekstinstitusjoner i forbindelse med 
                                               
13 Nærøyfjorden, Hammerdalen, Porto Franco, Perler i Nordsjøløypa, Norsk Tradisjonsfisk, 
Valdres Natur og Kulturpark, Nasjonalparkriket. 
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kunnskapsoppbyggingen i regi av pilotprosjektet, har økt fra åtte i 2007 til ti i 
2008. Det er Nordland og Perler i Nordsjøløypa som i størst grad har involvert 
slike institusjoner, henholdsvis 10 og 30. Flere av oppvekstinstitusjonene er 
involvert i tiltak knyttet til den kulturelle skolesekken. Ellers er skoler involvert i 
forbindelse med utarbeidelse av undervisningsmateriell, prosjektarbeid og 
formidling.  
Formidling av kunnskap om målsetninger, aktiviteter og erfaringer i 
pilotprosjektet, er en høyt prioritert oppgave i ti av prosjektene. I 2007 var det 
ingen pilotprosjekter som hadde utarbeidet formidlingsplan, men 10 hadde dette 
under arbeid. I 2008 er det fire pilotprosjekter som har en slik plan ferdig, mens 
fire fortsatt har en slik plan under arbeid. Ni av pilotprosjektene har så langt 
utpekt spesielle målgrupper for formidlingsarbeidet. Dette er ett prosjekt mer enn i 
2007. Viktige målgrupper for formidling og kompetanseheving som trekkes fram 
er: 
• lokale entreprenører, håndverkere 
• skoler, studenter, skolebarn 
• innbyggere/lokalbefolkning 
• tilreisende/turister 
• reiselivsbedrifter, matprodusenter, stølsbrukere, vertskap, andre 
virksomheter 
• førstelinjepersonell i reiselivsbedrifter og offentlige institusjoner 
• media 
Viktigste formidlingskanaler er foredrag/presentasjoner på møter/arrangementer, 
kurs, formidling gjennom direkte besøk til brukere og via internett. Det drives også 
til en viss grad formidling gjennom folkemøter, nyhetsblad, besøk til brukerne, via 
media og i form av kurs.  
På spørsmål om i hvilken grad pilotprosjektene har bidratt til å skape økt 
kunnskap om kulturarvens verdiskapingseffekter (miljømessig, kulturelt, sosialt og 
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økonomisk) blant aktuelle interessenter, var det i 2007 6 prosjekter som svarte i 
stor grad14, 4 i noen grad og 2 som svarte i liten grad/vet ikke. I 2008 er det ett15 
prosjekt som svarer i svært stor grad, 5 som svarer i stor grad16 og 6 som svarer i 
noen grad. Vurderingene er altså mer positive i forhold til dette spørsmålet i 2008 
enn i 2007. Likevel viser resultatene at flere av pilotprosjektene fortsatt har behov 
for stort fokus på kompetansebygging og formidling. For å få til best mulig 
samhandling mellom ulike aktører i forhold til å nå felles mål, er det viktig at 
involverte og berørte aktører har kunnskaper om, og forståelse av, ulike former for 
verdiskapingsprosesser knyttet til kulturarven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
14 Nærøyfjorden, Hammerdalen, Porto Franco, Den verdifulle kystkulturen i Nordland, 
Norsk Tradisjonsfisk og Nasjonalparkriket. 
15 Den verdifulle kystkulturen i Nordland 
16 Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund (ABK), Nærøyfjorden, Porto Franco, Valdres Natur- 
og Kulturpark og Hammerdalen. 
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8. Verdiskaping 
8.1 Miljømessig verdiskaping 
I forhold til miljømessig verdiskaping, har rapporteringssystemet hatt fokus på i 
hvilken grad arbeidet med verdiskaping knyttet til kulturminner har positive 
ringvirkninger i forhold til miljø og landskap i et mer helhetlig perspektiv.  
Indikatorer på miljømessig verdiskaping fokuserer på effekter av bevaring og 
utvikling av kulturarven i forhold til vedlikehold av helhetlige kulturlandskap, 
bevaring av naturfaglige verdier (biologisk mangfold), reduksjon av forurensning 
og forsøpling og bruk av ressurs- og energiøkonomiske løsninger.  
I alle pilotprosjektene blir landskap vurdert å ha svært stor eller stor betydning som 
ramme for arbeidet med kulturminner. Pilotprosjektene har i den forbindelse blitt 
bedt om å gjøre rede for hva slags betydning landskapet har som ramme for 
arbeidet med kulturminner. I Odda er landskapet beskrevet som bakgrunnen for 
vassdragsutbyggingen og som et fundament for smelteverkets og lokalsamfunnets 
historie. I Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund blir den værharde kyststrekningen 
omtalt som spektakulær og spesiell som følge av nærheten til naturelementene, 
særegne naturlandskapsformer og et kulturlandskap formet av mennesker som har 
måttet tilpasse seg tidvis ekstreme leveforhold. Det understrekes at alt henger 
sammen. I Perler i Nordsjøløypa blir Nordsjøløypa fremhevet som 
identitetsskapende fellesnevner for kulturminnene langs kysten. Videre gis det 
uttrykk for at løypa fungerer som en tidslinje mellom kulturminnene fra fortid, 
nåtid og framtid. I Valdres blir landskapet sett på som svært viktig i stølsområdene, 
fordi det er landskapet og ressursgrunnlaget i landskapet som er utgangspunkt for 
stølsdrifta. Hvis stølsområdene bygges ned eller gror igjen, forsvinner grunnlaget 
for stølsdrift. I den forbindelse fremheves landskapet som viktig med tanke på 
formidlings- og opplevelsesverdi. I Valdres har stavkirkene også hatt og har en stor 
symbolverdi. Kirkene ble plassert fritt og skulle ses fra lang avstand. Området og 
landskapet rundt kirkene har derfor mye å si for kirkenes opplevelsesverdi. I 
Nærøyfjorden blir landskapet og forståelsen av landskapet – hvordan det har 
oppstått og hvordan det utvikler seg – oppfattet som det som knytter 
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kulturminnene til en forståelse av historien, og som gir kulturminnene relevans i 
framtiden. Landskapet omtales som limet som gjør enkeltobjekt til del av en helhet 
som folk kan identifisere seg med. Flesteparten av pilotprosjektene gir uttrykk for 
landskapets betydning for å plassere kulturminner inn i en sammenheng, både 
visuelt og historisk. Det synes å være en gjennomgående forståelse av at landskapet 
er viktig for opplevelsene, og at landskapet er viktig for å formidle ressursbruk, 
historie og samspillet mellom menneske, kultur og natur opp gjennom tidene.  
Ni av pilotprosjektene gir også uttrykk for at restaurering og skjøtsel av 
kulturminner og -miljøer i svært stor eller stor grad stimulerer til skjøtsel og 
vedlikehold av helhetlige kulturlandskap.  To pilotprosjekter rapporterer også om 
at restaurering og skjøtsel av kulturminner i stor grad utløser tiltak knyttet til 
bevaring av naturfaglige verdier (biologisk mangfold)17. Videre er det fem 
pilotprosjekter som rapporterer om at man i noen grad har slike effekter18. Noen av 
prosjektene rapporterer også om svært store eller store ringvirkninger i forhold til 
reduksjon av forurensning og/eller forsøpling,19 samt økt fokus på ressurs- og 
energiøkonomiske løsninger20. Av eksempler som trekkes fram i forhold til det siste 
punktet, kan nevnes økt bruk av beite framfor kraftfôr, økt bruk av lokale råvarer, 
fokus på tiltak som stimulerer økt fysisk aktivitet, økt fokus på bærekraftig 
høsting, økt bruk av biobrensel og vannbåren varme. Flesteparten av prosjektene 
gir også uttrykk for at det legges stor vekt på å se bevaring og utvikling av kultur- 
og naturfaglige verdier i sammenheng. 
Som eksempler på ressurs- og energiøkonomiske løsninger er det flere som peker på 
løsninger knyttet til fjernvarme (vannbåren varme). Bruk av biobrensel og solenergi 
blir også trukket fram i den forbindelse. Videre blir bruk av miljøvennlige 
                                               
17 Perler i Nordsjøløypa, Nasjonaparkriket 
18 Nærøyfjorden verdensarvpark, Den verdifulle kystkulturen i Nordland, Pilegrimsleden, 
Valdres Natur- og Kulturpark og Hammerdalen 
19 Den verdifulle kystkulturen i Nordland, Norsk Tradisjonsfisk, Nasjonalparkriket, 
Pilegrimsleden og Hammerdalen 
20Den verdifulle kystkulturen i Nordland, Oddaprosessen, Norsk Tradisjonsfisk, Perler i 
Nordsjøløypa, Valdres Natur og Kulturpark og Hammerdalen 
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materialer og oppmuntring til miljøvennlig transport trukket fram (padling, seiling, 
fotturer, sykling). Økt fokus på kortreist mat og lokal foredling blir også framhevet 
som ressurs- og energiøkonomiske løsninger.  
8.2 Kulturell verdiskaping 
Kulturell verdiskaping kan forstås som en styrking av lokal identitet og stolthet, 
noe som i seg selv er ”kulturell kapital”, og som kan brukes som innsatsfaktor i 
ulike mobiliserings- og utviklingsprosesser, f.eks. i forhold til symbolbruk og 
merkevareordninger. Den kulturelle kapitalen knyttet til kulturminnet er med 
andre ord både fellesgoder og ressurser for utviklingen av private goder. Av 
indikatorer på kulturell verdiskaping kan nevnes identitet, stedets særpreg, 
symbolbruk/merkevarer, kompetanse, omdømme, attraktivitet. Hvis den lokale 
identiteten, trivselen og attraktiviteten forsterkes og vokser, er det et uttrykk for en 
positiv kulturell verdiskaping.  
Ut fra rapporteringssystemet gir 5 av pilotprosjektene uttrykk for at prosjektet i 
stor eller svært stor grad har bidratt til økt kunnskap og forståelse av historiske 
sammenhenger og tidligere generasjoners tradisjoner og levesett.21 De resterende gir 
uttrykk for at dette har skjedd i noen grad. Omtrent tilsvarende fordeling finner vi 
også i forhold til hvorvidt pilotprosjektet har bidratt til styrking av identitet og 
stedstilhørighet. Samlet sett er det små endringer i vurderingene fra 2007. Enkelte 
pilotprosjekter har imidlertid justert ned sine vurderinger mens andre har justert 
dem opp. 
Pilotene peker på flere suksessfaktorer i forhold til å styrke identitet og 
stedstilhørighet. På samme måte som i 2007 blir deltakelse i aktiviteter og 
prosesser, informasjon, dialog og synliggjøring framhevet som viktig. I 2008 synes 
det også i større grad å være en tendens til at realisering av tiltak oppfattes som 
viktig. Dette er ikke unaturlig siden det etter hvert har blitt et betydelig antall tiltak 
som har blitt ferdigstilt. Det vises i den forbindelse til prosjekter og tiltak som har 
                                               
21 Nærøyfjorden verdensarvpark, Hammerdalen, Porto Franco, Den verdifulle kystkulturen 
i Nordland, Perler i Nordsjøløypa 
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blitt godt mottatt lokalt. Bruk av lokale krefter i formidling av livet i tidligere tider 
oppleves som virkningsfullt. Videre framheves positivt fokus på kulturarven og 
mulighetene andre ser i den, dvs. at man er en del av noe som verdsettes av andre, 
noe som gir status og stolthet. Økt oppmerksomhet i media og at flere får interesse 
for kulturarven og ser utviklingsmuligheter støtter opp under dette. 
Sju av pilotprosjektene rapporterer at prosjektområdets omdømme og attraktivitet 
i stor grad har blitt styrket. Tilsvarende tall for 2008 er tre.22 Andelen som har 
svart i noen grad har imidlertid økt. Vi antar at dette skyldes at vurderingene i 
forbindelse med den første rapporteringen var i overkant positive snarere enn at 
pilotprosjektenes omdømme og attraktivitet har blitt redusert. På spørsmål om på 
hvilken måte arbeidet med pilotprosjektene har bidratt til å styrke områdenes 
omdømme og attraktivitet, er det ulike faktorer som trekkes fram. I 
Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund vises det til at man så smått begynner å merke 
effekten av reiselivsrelaterte tiltak, men at man forventer at effekten vil være mer 
målbar i årene som kommer. I Perler i Nordsjøløypa merker man større 
engasjement og interesse for stedet sin egenart, særlig gjennom arbeid med 
historiefortelling. I fiskeværet Hamningberg har fasader blitt pusset opp, og 
utbedring av havneforhold og muligheter for parkering har lettet tilgjengelighet og 
attraktivitet. Nærøyfjorden opplever positiv omtale i media og i sosiale 
sammenhenger. Det har blitt utviklet gode aktivitetstilbud med god og aktiv 
formidling. I Nordland har man klart å tydeliggjøre kulturarven og få til en 
kvalitetsheving både i bruk og formidling av kulturarven. Lignende erfaringer 
trekkes også fram i de andre pilotprosjektene.  
Ni av pilotprosjektene svarer at ressurser knyttet til kulturarven i stor eller svært 
stor grad blir benyttet som grunnlag for merkevarebygging og stedsprofilering. Her 
er svarene omtrent identiske med svarene fra 2007. Ni av pilotprosjektene hadde 
også fra og med 2007 utviklet egne symboler, logoer eller merkevarer. I forbindelse 
med rapporteringen for 2008 ble det stilt spørsmål om det er utviklet nye symboler, 
logoer eller merkevarer knyttet til pilotprosjektet i 2008, og her har fire 
pilotprosjekter svart ja på dette. To av disse svarte nei på tilsvarende spørsmål i 
                                               
22 Den verdifulle kystkulturen i Nordland, Valdres Natur- og Kulturpark og Hammerdalen.  
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2007. Det vil si at det fram til nå er kun ett pilotprosjekt som ikke har utviklet egne 
symboler, logoer eller merkevarer. 
8.3 Sosial verdiskaping 
Sosial verdiskaping dreier seg om lokal bevissthet og engasjement rundt 
kulturminnet i pilotprosjektarbeidet. En slik bevissthet er verdifull fordi den er med 
på å fremme sosiale verdier som igjen blir viktige i mobiliserings- og utviklings-
prosesser lokalt. Graden av samarbeid og samhandling er viktig for den sosiale 
verdiskapingen. Her er det interessant å se på hvordan samarbeid mellom ulike 
aktører foregår i pilotprosjektene, hva det er som gjør samarbeid vanskelig og 
hvilke målgrupper/aktører som er med å fremme eller hindre samarbeid. 
Indikatorer på sosial verdiskaping er dermed samhandling, samarbeid, 
engasjement, tilhørighet, fellesskap, nettverk, tillit. 
Ut fra rapporteringen for 2007, var det kun tre av pilotprosjektene som rapporterte 
at de i stor grad har klart å skape bevissthet og engasjement blant ulike aktører om 
kulturarven som ressurs for steds- og produktutvikling.23 Tilsvarende tall for 
rapporteringen i 2008 er fire. Videre er det sju av pilotene som gir uttrykk for at de 
i stor eller svært stor grad har fått til samarbeid mellom aktuelle aktører i forhold 
til dette. Dette er ett pilotprosjekt mer enn året før. Et tilsvarende resultat finner vi 
fra spørsmålet om hvorvidt pilotprosjektene har bidratt til å skape økt 
fellesskapsfølelse mellom ulike aktører - at de ser nytten av å trekke ”lasset” i 
samme retning.  
I 2007 var det 11 av pilotprosjektene som gav uttrykk for at det er spesielle 
målgrupper som det er vanskelig å mobilisere og trekke med. Dette tallet er i 2008 
redusert til 8. Av målgrupper som er vanskelig å trekke med, nevnes grunneiere 
som er interessert i jaktrettigheter eller å privatisere verdiene, huseiere, enkelte 
politiske miljøer, næringsaktører, kommunal administrasjon, fylkeskommunale 
organ og deler av primærnæringen (at lokal foredling oppfattes som usolidarisk i 
forhold til landbrukssamvirke). Dette er målgrupper som ett eller flere av 
                                               
23 Nærøyfjorden, Porto Franco, Den verdifulle kystkulturen i Nordland.  
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pilotprosjektene har trukket fram som vanskelig å mobilisere og trekke med. 
Målgruppene som oftest ble trukket fram av de som var vanskelig å mobilisere i 
2007 var nærings- og reiseliv. Å trekke næringslivet med er fremdeles en utfordring 
for enkelte av pilotprosjektene.24 
Stort sett synes det ikke som om konflikter mellom ulike aktører i vesentlig grad er 
til hinder for å nå sentrale målsetninger i pilotprosjektene. I to av pilotprosjektene 
blir det imidlertid pekt på at konflikter i stor grad hindrer måloppnåelsen. Det er 
også fem prosjekter som svarer at konflikter i noen grad bidrar til å hindre 
måloppnåelsen. Sånn sett er ikke konfliktnivået redusert siden 2007. Dette er ikke 
unaturlig etter hvert som flere aktører blir involvert. Konfliktene knytter seg bl.a. 
til ulike synspunkter på bruk av bygninger og anlegg. Videre nevnes uenigheter i 
forhold til formål, rollefordeling, posisjonering, makt, økonomi og forståelse av 
verdiskaping.   
8.4 Økonomisk verdiskaping 
Når det gjelder spørsmål om økonomisk verdiskaping i rapporteringssystemet, har 
vi hatt fokus på verdiskaping på tilbudssiden. Denne formen for verdiskaping kan 
komme som et resultat av private virksomheter som opererer i det private 
markedet, men også offentlige inntekter og støtte for å fremme fellesgoder. 
Inngående kjennskap til den økonomiske verdiskapingen innebærer mer komplekse 
og detaljerte kartlegginger enn det rapporteringssystemet tillater, men 
utviklingstrekk er forsøkt belyst ved bruk av ulike indikatorer, f.eks. økning i antall 
besøkende til kulturminnet, økt tilflytting (attraksjon), nyetableringer, 
forretningsplaner, utvidelse av eksisterende virksomheter og økt sysselsetting. 
Sammenhengene mellom innsats og resultat kan imidlertid være vanskelig å fastslå, 
spesielt indirekte effekter. 
Rapporteringen fra pilotprosjektene viser at det er utarbeidet forretningsplaner 
blant målgruppene i sju av pilotprosjektene i 2008. Tilsvarende tall for 2007 var 
                                               
24 Atlanterhavsvegen Bud Kristiansund, Perler i Nordsjøløypa, Valdres. 
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åtte. Samlet sett for disse årene, er det to pilotprosjekter hvor det foreløpig ikke er 
utarbeidet forretningsplaner blant målgruppene.  
I seks pilotprosjekter er det etablert private virksomheter med støtte fra 
Verdiskapingsprogrammet i 2008.25 Samlet sett dreier dette seg om 15-20 
virksomheter fordelt på 1-6 virksomheter per pilotprosjekt, og det er sånn sett en 
jevnere fordeling av antallet virksomheter per pilotprosjekt enn ved forrige 
rapportering, hvor mesteparten av virksomhetene var knyttet til Nordland. Dette er 
også en naturlig utvikling siden Nordlandsprosjektet har vært et pilotprosjekt som 
ble startet tidligere enn de andre pilotprosjektene. De private virksomhetene 
fordeler seg på ulike virksomheter på følgende måte: 
• Overnatting/servering/utleie: 4 
• Arrangement av møter, konferanser og andre tilstelninger: 1 
• Håndverksvirksomhet: 2 
• Restaurering og skjøtselsarbeid: 2 
• Foredling og salg av lokal mat: 4 
• Guiding og kulturformidling: 5 
 
I tillegg til dette er det også etablert til sammen fire frivillige virksomheter fordelt 
på tre av pilotprosjektene26 og fire offentlige virksomheter fordelt på to av 
pilotprosjektene.27  
Sysselsettingsveksten for nye virksomheter som har fått støtte fra Verdiskapings-
programmet var samlet sett angitt til 18 årsverk fram til og med 2007. For 2008 er 
sysselsettingen knyttet til nye virksomheter rapportert å være på til sammen 15 
                                               
25 Nærøyfjorden verdensarvpark, Atlanterhavsvegen-Bud Kristiassund, Den verdifulle 
kystkulturen i Nordland, Pilegrimsleden, Norsk Tradisjonsfisk, Valdres Natur og 
Kulturpark  
26 Den verdifulle kystkulturen i Nordland, Pilegrimsleden og Valdres Natur og Kulturpark.  
27 Den verdifulle kystkulturen i Nordland og Valdres Natur og Kulturpark. 
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årsverk. 11 av disse er knyttet til Den verdifulle kystkulturen i Nordland (7) og 
Nærøyfjorden Verdensarvpark (4).  
I åtte av pilotprosjektene ble det i 2008 også rapportert om at det er virksomheter 
som har utvidet sin aktivitet med støtte fra Verdiskapingsprogrammet.28 Tre av 
disse rapporterer ikke om tilsvarende utvidelser i 200829, men to prosjekter som 
ikke rapporterte om slike utvidelser i 2007 har gjort det i 2008.30 I 2008 er det tre 
prosjekter som til sammen rapporterer om at seks frivillige virksomheter har 
utvidet sin virksomhet. Fire prosjekter rapporterer om at til sammen 11 offentlige 
virksomheter har utvidet sin virksomhet. Tilsvarende rapporterer sju av 
pilotprosjektene om utvidelser av 20 eksisterende virksomheter. De private 
virksomhetene fordeler seg på ulike typer virksomheter på følgende måte: 
• Overnatting/servering/utleie: 8 
• Håndverksvirksomhet: 3 
• Foredling og salg av lokal mat: 3 
• Guiding og kulturformidling: 3 
• Arrangement av møter, konferanser og andre tilstelninger: 2 
• Andre aktivitetstilbud: 2 
• Restaurering og skjøtselsarbeid: 1 
 
Samlet sysselsettingseffekt knyttet til virksomheter som har utvidet sin virksomhet 
med støtte fra Verdiskapingsprogrammet er anslått til 12 årsverk. Nordland skiller 
seg ut ved alene å stå for sju av disse. Økonomiske ringvirkninger i form av økning 
i antall besøkende, økt tilflytting, økt sysselsetting og økte underleveranser er 
fremdeles beskjedne. Dette er naturlig i og med at disse indikatorene i større grad 
                                               
28 Pilegrimsleden, Porto Franco, Hamningberg, Oddaprosessen, Den verdifulle kystkulturen 
i Nordland, Valdres Natur og Kulturpark, Norsk Tradisjonsfisk, Nasjonalparkriket.  
29 Porto Franco, Hamningberg og Norsk Tradisjonsfisk 
30 Perler i Nordsjøløypa og Nærøyfjorden Verdensarvpark 
VERDISKAPINGSPROGRAMMET FOR KULTURMINNER. ÅRSRAPPORT 2008.  
Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 49 
er ment å skulle gjenspeile langsiktige forventninger. Det er imidlertid verdt å 
merke seg at det er tre pilotprosjekter som har svart at pilotprosjektet i stor grad 
har bidratt til økning i antall besøkende. Disse er Oddaprosessen, Den verdifulle 
kystkulturen i Nordland og Perler i Nordsjøløypa. Det var kun Den verdfulle 
kystkulturen i Nordland som ga like høy vurdering i 2007. I den forbindelse er det 
også viktig å være oppmerksom på at alle pilotprosjektene ikke har som målsetning 
å øke tilstrømmingen til områdene, men å utvikle et bedre tilbud til de som 
kommer. 
8.5 Verdiskaping på tvers 
Gjennom ”Verdiskaping på tvers”, ønsker vi å belyse sammenhengen mellom de 
ulike formene for verdiskaping og verdiskapingseffektene. Her er perspektivet at 
arbeidet med å få frem private produkter for markedet også kan bidra til å fremme 
sosiale, kulturelle og miljømessige verdier. På motsatt måte kan de sosiale, 
kulturelle og miljøsmessige verdiene være ressurser for den økonomiske 
verdiskapingen. Med andre ord, vi ønsker å få fram hvorvidt pilotprosjektene er 
bevisst slike sammenhenger og hva slags prioriteringer som gjøres mellom dem.  
Fire prosjekter gir uttrykk for at sosial-, kulturell-, miljømessig verdiskaping i svært 
stor grad blir brukt som ressurs for økonomisk verdiskaping. Videre er det ett 
prosjekt som svarer i stor grad og seks som svarer i noen grad. Dette er noenlunde 
på linje med besvarelsene for 2007, og det synes å være lagt spesiell vekt på sosial 
og kulturell verdskaping i den første fasen av Verdiskapingsprogrammet. Motsatt 
var det i 2007 kun tre prosjekter som oppga at økonomisk verdiskaping i stor grad 
har blitt brukt som ressurs for sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping. Her er 
det interessant å legge merke til at vurderingene av effektene av den økonomiske 
verdiskapingen er betydelig høyere i 2008. Det er nå ett prosjekt som sier at den 
økonomiske verdiskapingen blir benyttet som ressurs for sosial, kulturell og 
miljømessig verdiskaping i svært stor grad. Videre er det fem som svarer i stor grad 
og tre som svarer i noen grad. Dette har naturligvis sammenheng med at nye 
næringsvirksomheter er etablert og at eksisterende virksomheter er utvidet. 
Tilbakemeldingene i forhold til dette går på at utvidelsen av eksisterende 
virksomheter eller etableringen av nye virksomheter som har fokus på kulturarven, 
også bidrar til økt kulturell og sosial bevissthet om nettopp kulturarven som 
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ressurs. Når virksomheter utvides med utgangspunkt i kulturarven, utløses 
engasjement og interesse for et bredere sett av verdier. Videre blir gode 
næringsprosjekter som bevarer og utviklinger kulturarven gjennom bruk, benyttet 
som fyrtårn og gode eksempler for andre.  
Dette indikerer at det i pilotprosjektene er økende bevissthet i forhold til ulike 
former for verdiskaping og sammenhengene mellom dem. At økonomisk 
verdiskaping ikke tidligere i samme grad har blitt sett på som ressurs for sosial, 
kulturell, miljømessig verdiskaping, har igjen med sammenhengen at mange av 
prosjektene har vært i en oppstartsfase. Etterhvert som den økonomiske 
verdiskapingen øker, bør det være grunn til også å forvente en økende positiv 
vekselvirkning mellom de ulike formene for verdiskaping. Så godt som alle 
pilotprosjektene rapporterer også at de vil prioritere økonomisk verdiskaping høyt 
i tiden som kommer, samtidig som de andre formene for verdiskaping vil ha like 
stort fokus. 
I årsrapporten for 2007 ble det vist til at enkelte pekte på at bruken av kulturarven 
som et konkurransefortrinn bidrar til økt fokus og bevissthet i forhold til de 
kulturelle ressursene. Verdier fra økonomisk verdskaping kan da reinvesteres i 
tiltak knyttet til sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping, slik at man kommer 
inn i en ”god sirkel” mellom ulike former for verdiskaping. Det er klart at dersom 
man lykkes med dette på bred basis, har man også nådd sentrale målsetninger i 
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, dvs. at kulturarven har fått økt 
betydning som ressurs for samfunns- og næringsutviklingen. Inntrykket er at flere 
av pilotprosjektene har kommet et lite skritt nærmere dette målet siden 2007, men 
målsetningene for Verdiskapingsprogrammet er ambisiøse og det er naturlig at det 
tar tid før målsetningene er forankret og institusjonalisert slik at man sikrer 
langsiktige og varige endringer. I denne prosessen vil imidlertid fokus på 
synliggjøring og formidling av mer kortsiktige delmål og resultater være viktig. 
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9. Konflikter og 
konflikthåndtering 
I Verdiskapingsprogrammet er det et fokus på vern gjennom bruk. Sånn sett kan 
det oppstå konflikter mellom brukerinteresser og verneinteresser. Andre typer 
konflikter er kommentert under kap. 8.3 om sosial verdiskaping.  
Sju av pilotprosjektene har rapportert om at det er aktiviteter som har utløst 
konflikter mellom bruk og vern. Ved forrige rapportering var det kun ett prosjekt 
som pekte på at slike konflikter ikke hadde forekommet. Det kan tyde på at 
konfliktnivået er blitt noe mindre. I 2008 er det to prosjekter som rapporterer om 
at konflikter mellom bruk og vern forekommer til stadighet, mens fem pilot-
prosjekter gir uttrykk for at slike konflikter har forekommet i enkelte tilfeller. 
Konfliktene ser i første rekke ut til å dreie seg om ulike interessemotsetninger innad 
i prosjektene, men det kan også være en utfordring å håndtere uforenlige krav fra 
ulike myndigheter. Eksempler på konflikter er: 
• Uenighet om kulturminner skal bevares eller ikke. Spesiell konflikt i Odda i 
forbindelse med UNESCO-avklaring i 2008 
• Uenighet om intern organisering  
• Uenighet om prioritering og bruk av midler 
• Uenighet om oppfølging av avtaler 
• Uenighet mellom vernemyndigheters krav til restaurering og 
eiere/næringsinteresser i forhold til deres behov for tilrettelegging i 
forbindelse med ønsket bruk 
• Uenighet i forhold til reguleringsplaner og tilrettelegging av infrastruktur 
• Vanskelig å forene vernemyndighetenes krav til løsninger med Mattilsynets 
regelverk 
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• Vern gjennom bruk vil ofte kreve endret bruksformål, noe som ofte ikke er 
forenelig med vilkår for restauring fra vernemyndighetene 
• Grunneiere har uttrykt bekymring i forhold til kartleggingsarbeid av frykt 
for vern og redusert råderett over arealene 
• Ulike syn i forhold til restaurering/utbygging og vern 
• Ivaretakelse av kulturminneforvaltningens krav til originalitet og helse-
myndighetens krav til matservering og sanitæranlegg 
• Konflikter mellom sikkerhetsforskrifter og originalitet, f.eks. i forhold til 
bruk av gamle fartøyer 
• Konflikter i forhold til grunneiere når det gjelder tilrettlegging for økt 
ferdsel  
• Problemer med å skape forståelse for kultur som næring. Frykt for stort 
omfang av vernede objekter som hemmer utviklingen 
• Konflikter mellom større utbyggingsinteresser og kulturlandskapsinteresser 
• Ulike syn på hvordan kulturminner skal brukes 
Konflikter søkes løst gjennom informasjon, dialog, åpenhet og forsøk på etablering 
av omforente eller justerte løsninger. Det pekes også på at det i forbindelse med 
slike saker er viktig å vise respekt for hverandres synspunkter.  
Det er kun ett av pilotprosjektene som rapporterer om at brukerinteresser og 
potensielle brukerkonflikter er kartlagt.31 Fire pilotprosjekter gir uttrykk for at 
dette er et arbeid som pågår.32 
Generelt synes det å være en utfordring for prosjekter som legger et helhetlig 
verdiskapingsbegrep til grunn for sitt arbeid, at noen av de viktigste virkemidlene 
                                               
31 Perler i Norsjøløypa.  
32 Porto Franco, Hammerdalen, Pilegrimsleden, Norsk Tradisjonsfisk.  
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knyttet til forvaltning av natur, kultur, landskap og næringsutvikling er sektorisert 
og fragmentert. Dersom man skal få ulike virkemidler til å spille på lag mot felles 
mål, blir det vanskelig å finne bærekraftige løsninger dersom ikke ulike instanser 
har muligheter for tilpasning av egne regler og retningslinjer. Dersom man skal 
bevare gjennom bruk, innebærer dette ofte en annen bruk enn tidligere. Dersom 
gamle bygg som har mistet sin funksjon ikke skal stå ubrukt og forfalle, kan det 
være nødvendig å akseptere visse endringer. Det synes derfor å være behov for en 
nærmere avklaring av prinsipper for hvor strengt kravet til antikvariske prinsipper 
skal håndheves i slike sammenhenger.  
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10. Programvurdering 
10.1 Økonomske og faglige ressurser  
Ut fra tilbakemeldingene fra pilotprosjektene, kan det virke som om ressursene som 
stilles til rådighet gjennom Verdiskapingsprogrammet er for knappe. Det er tre 
prosjekter som rapporterer at ressursene er tilstrekkelige, to prosjekter som gir 
uttrykk for at ressursene nesten dekker behovet og sju prosjekter som gir uttrykk 
for at det er behov for mye mer ressurser. Dette er tilnærmet identisk med svarene 
fra forrige rapportering. 
Av tiltak som det er behov for midler til, nevnes restaureringstiltak, prosjektledelse, 
sekretærtjenester, utvikingstiltak, produktutvikling, koordinering/oppfølging, 
kompetansehevingstiltak, innkjøp av ekstern kompetanse. Dette er områder som 
også ble trukket fram i 2007. Det er klart at behovet for midler varierer mellom 
prosjektene, som igjen varierer i størrelse og utstrekning. For prosjekter som 
omfatter mange kommuner og/eller fylker, kan man tenke seg at behovet for 
økonomiske ressurser nesten kan være utømmelige. Det blir også her vist til at det 
er behov for virkemidler som har et bredere fokus enn dagens sektororienterte 
virkemidler. Alternativet vil være å harmonisere virkemidler innen ulike sektorer 
slik at disse spiller bedre på lag mot en bred verdiskaping. 
Fem av pilotprosjektene gir uttrykk for at de faglige ressursene som tilbys gjennom 
programmet ikke er tilstrekkelige.  Hva slags faglige ressurser som etterlyses, ser ut 
til å variere noe mellom prosjektene, men behovene som trekkes fram går på økt 
kompetanse i forhold til marked og salg, utarbeidelse av forretningsplaner, 
relasjonsbygging, innovasjon, opplevelsesøkonomi, arkitektur/landskapsarkitektur, 
økologi og biologisk mangfold.   
I forhold til ressursbehov, er det viktig å være oppmerksom på at Verdiskapings-
programmet ikke har til hensikt å dekke alle behov for ressurser som 
pilotprosjektene måtte ha. Det har også vært en målsetning at Verdiskapings-
programmet skal fungere som en katalysator for utløsning av økonomiske og 
faglige ressurser fra andre instanser. Det synes som om Verdiskapingsprogrammet 
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har hatt en markant effekt i så måte. Så godt som alle pilotprosjektene gav i 
rapporteringen for 2007 uttrykk for at de ikke ville blitt satt i gang uten 
Verdiskapingsprogrammet. I 2008 gir seks av pilotprosjektene uttrykk for at 
Verdiskapingsprogrammet har hatt stor eller svært stor betydning for å utløse 
andre ressurser regionalt eller lokalt. Ved forrige rapportering var tilsvarende antall 
ni. Dette kan indikere at det i enkelte prosjekter er en utfordring å opprettholde 
Verdiskapingsprogrammets katalysatoreffekt. Av andre lokale og regionale 
ressurser som programmet har bidratt til å utløse, nevnes midler til ulike formål fra 
kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, bedrifter og andre 
private aktører. Av type midler nevnes prosjekttilskudd, tiltakspakker, 
stillingsressurser, midler til kjøp av eiendom, skjøtselsplaner, SMIL-milder og BU-
midler. Ut over dette blir det vist til at prosjektet har bidratt til utvikling av 
partnerskap og regionale og lokale satsinger samt frivillig innsats. 
10.2 Behov for bedre koordinering i forhold til andre 
virkemidler 
For å lykkes med å nå målsetningene i verdiskapingsprogrammet på en best mulig 
måte, er det viktig at man klarer å koordinere ulike virkemidler. Tilbakemeldingene 
fra pilotprosjektene tyder på at det er et betydelig forbedringspotensial på dette 
området. Sju av prosjektene etterlyser bedre koordinering, og tre av disse gir også 
uttrykk for at koordinering må være mye bedre enn i dag. Ved forrige rapportering 
var det sju prosjekter som var av samme oppfatning. Dette tyder på at man har 
oppnådd visse resultater på dette området, kanskje først og fremst i forhold til 
koordinering mellom Riksantikvaren, Verdiskapingsprogrammet og Kulturminne-
fondet. 
På spørsmål om hvilke andre virkemidler og programmer som det er behov for 
bedre koordinering i forhold til, blir det pekt på at det jevnt over er behov for 
informasjon om samarbeidspartnere, søknadsinstanser og tilgrensende satsinger. 
Enkelte peker spesielt på behov for bedre koordinering i forhold til virkemidler 
gjennom natur- og miljøforvaltningen, dvs. Direktoratet for naturforvaltning og 
Fylkesmannens miljøvernavdeling. I forhold til Norsk Kulturminnefond blir det 
pekt på at det her er mye lenger saksbehandlingstid enn på regionalt og lokalt nivå, 
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noe som bidrar til at prosesser stopper opp/tar lang tid. I den forbindelse blir det 
også pekt på at sprik i vurderinger mellom regionale kulturminnemyndigheter og 
Kulturminnefondet gir uheldig usikkerhet om hvilken faginstans som gir kvalifisert 
vurdering. 
Videre blir det vist til behov for bedre forankring, samvirke og samfinansiering i 
forhold til Innovasjon Norge, andre verdiskapingsprogrammer og 
fylkeskommunale utviklingsprogrammer. I forhold til Innovasjon Norge er det 
enkelte som ser behovet for samordning i forhold til overordna tiltak, dvs. at 
tiltakene ikke kun er relatert til enkeltbedrifter, men at tiltakene kan dekke et 
større område/region. I forrige rapportering ble det også vist til at Innovasjon 
Norge kun har virkemidler som fungerer i forhold til enkeltbedrifter, med at det er 
vanskeligere i forhold til tverrsektorielle konsepter der flere aktører skal drive 
innovasjon i et samspill. Flere etterlyser virkemidler med et bredere fokus. At 
virkemiddelapparatet kan virke komplekst og uoversiktlig er også dokumentert i 
mange andre undersøkelser. Det er klart at desto flere ordninger som eksisterer, 
desto mer uoversiktlig blir systemet, og det blir mer utfordrende å sette sammen 
ulike spesialiserte ordinger til en større helhet. 
Enkelte viser også til behovet for bedre koordinering i forhold til 
landbrukspolitiske virkemidler. Overordna landbrukspolitikk har fokus på stordrift 
og volum, noe som gjør det vanskelig å ta vare på ekstensive driftsformer med 
tilhørende bygningsmasse. Det tas i den forbindelse til orde for at skjøtsel og 
registrering av nasjonalt verdifulle områder bør ha flere økonomiske bidragsytere 
enn bare landbrukssektoren. Per i dag er finansiering til slike tiltak vanskelig å 
oppdrive fra andre finansieringskilder.  
I forbindelse med rapporteringer for 2007, var det flere som pekte på behov for 
bedre koordinering mellom Verdiskapingsprogrammet og Kulturminnefondet. Her 
synes det å ha blitt bedre samordning. Det etterlyses også bedre koordinering 
mellom ulike virkemidler i forhold til søknadsfrister. Det vises i den forbindelse til 
at enkelte ordninger krever bekreftelse av annen finansiering, men hvor aktuelle 
finansieringskilder har en senere søknadsfrist. 
En viktig indikator på mulighetene for å nå målsetningene i Verdiskapings-
programmet, er om programmet bidrar til endringer av kunnskaper, holdninger og 
VERDISKAPINGSPROGRAMMET FOR KULTURMINNER. ÅRSRAPPORT 2008.  
Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 58 
atferd på en måte som gir grunnlag for langsiktige utviklingsmuligheter. I 2008 er 
det to33 av pilotprosjektene som rapporterer at programmet i svært stor grad har 
bidratt til dette lokalt, og seks34 pilotprosjekter som svarer i stor grad. I 2007 var 
det ingen som svarte i svært stor grad på dette spørsmålet og 4 som svarte i stor 
grad. Dette tyder på en positiv utvikling i mange av pilotprosjektene i forhold til 
mulighetene for langsiktige resultater.  
Man er likevel avhengig av å få ulike aktører og virkemidler på ulike nivåer til å 
samhandle for kunne ta vare på kulturarven og bruke denne som ressurs for 
samfunnsutviklingen.  Konklusjonen er fortsatt at informasjon, koordinering og 
samarbeid på tvers av sektorer og myndighetsområder er en sentral utfordring i 
programmet. 
10.3 Vurderinger av pilotprosjektsamlingene 
Som et ledd i arbeidet med å koordinere Verdiskapingsprogrammet, blir det 
arrangert ca. fire pilotprosjektsamlinger i året. Noen blir arrangert sentralt hos RA 
i Oslo, mens andre blir arrangert rundt i de ulike pilotprosjektene. Det er en 
målsetning at de fleste pilotprosjektene skal besøkes i løpet av programperioden. 
Målsetningene er videre at samlingene skal ha en funksjon i forhold til dialog og 
informasjonsutveksling mellom pilotprosjektene og mellom programledelsen og 
pilotprosjektene. Videre har samlingene til hensikt å bidra med faglig informasjon 
og bygge nettverk mellom ulike prosjektdeltakere. Pilotprosjektenes vurdering av 
hvordan pilotprosjektsamlingene fungerer, er stort sett positive, men ikke fullt så 
positive som i 2007.  Vurderingene er best når det gjelder samlingenes funksjon 
som inspirasjonskilde, i forhold til nettverksbygging og dialog mellom 
pilotprosjektene og prosjektledelsen. Som i 2007 tyder svarene på at det er flere 
som ser behov for mer tid til informasjonsutveksling og nettverksbygging mellom 
pilotprosjektene. Flere trekker også dette fram på spørsmål om hva som kan gjøres 
                                               
33 Den verdifulle kystkulturen i Nordland og Nærøyfjorden Verdensarvpark 
34 Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund, Perler i Nordsjøløypa, Porto Franco, 
Hammerdalen, Norsk Tradisjonsfisk, Nasjonalparkriket 
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for at pilotprosjektsamlingene skal fungere bedre. Forslag i den forbindelse går 
blant annen ut på å ha en åpen runde hvor folk kan legge fram problemstillinger 
som de har behov for å drøfte, eller at man setter av tid til uformelle samtaler 
mellom pilotprosjektene. Synliggjøring av eksempler og økt samarbeid mellom 
sammenlignbare prosjekter blir også trukket fram i den forbindelse. 
 
 
